

Форма по ОКУД

0322006

Заказчик	Соколов Дмитрий Андреевич, Московская область, г. Истра, КП Лесной, участок 17	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Северный Дом», 105005, г. Москва, ул. Строителей, д. 12, офис 4, ИНН 7701234560, КПП 770101001, ОГРН 1267700000905	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	12345678
Стройка	ИЖС 120 м² · Истра · финальная приёмка, Московская область, г. Истра, КП Лесной, участок 17	наименование, адрес		
Объект	Строительство жилого дома 120 м² с террасой 24 м²	наименование		

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт), номер	СД-2026/017
Дата договора	01.06.2026
Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за 2026 год · по 31.08.2026

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда), руб. 2 860 900,00

Составил	Генеральный директор		Воронов Алексей Сергеевич
	должность	подпись	расшифровка подписи
Проверил	Заказчик		Соколов Дмитрий Андреевич
	должность	подпись	расшифровка подписи

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб.	Выполнено работ														
								январь			февраль			март			апрель			май		
								количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		Разработка грунта под фундамент с планировкой основания	ДОГ-001	м³	850	60	51 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2		Устройство монолитного железобетонного фундамента	ДОГ-002	м³	11 000	10	110 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3		Кладка кирпичного потолка с устройством гидроизоляции	ДОГ-003	м²	4 500	20	90 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4		Монтаж деревянного каркаса жилого дома	ДОГ-004	м²	7 000	120	840 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5		Устройство стропильной системы и покрытия кровли	ДОГ-005	м²	4 200	150	630 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6		Внутренняя отделка помещений жилого дома	ДОГ-006	м²	5 200	120	624 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого							2 345 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Накладные и прочие расходы																						
Всего							2 345 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			ноябрь			декабрь			2026 год	
количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
60	51 000,00	51 000,00	0	0,00	51 000,00	0	0,00	51 000,00													60	51 000,00
4	44 000,00	44 000,00	6	66 000,00	110 000,00	0	0,00	110 000,00													10	110 000,00
5	22 500,00	22 500,00	10	45 000,00	67 500,00	5	22 500,00	90 000,00													20	90 000,00
0	0,00	0,00	60	420 000,00	420 000,00	60	420 000,00	840 000,00													120	840 000,00
0	0,00	0,00	75	315 000,00	315 000,00	75	315 000,00	630 000,00													150	630 000,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120	624 000,00	624 000,00													120	624 000,00
	117 500,00	117 500,00		846 000,00	963 500,00		1 381 500,00	2 345 000,00		0,00			0,00			0,00			0,00			2 345 000,00
	117 500,00	117 500,00		846 000,00	963 500,00		1 381 500,00	2 345 000,00		0,00			0,00			0,00			0,00			2 345 000,00