

Детализация работ по акту

Акт № ИЖС-001 от 30.06.2026 · Сформировано 06.09.2026

Реквизит	Значение
Отчёт	Детализация работ по акту
Номер документа	ИЖС-001
Дата составления	30.06.2026
Отчётный период	01.06.2026 — 30.06.2026
Стройка	ИЖС 120 м² · Истра · финальная приёмка, Московская область, г. Истра, КП Лесной, участок 17
Объект	Строительство жилого дома 120 м² с террасой 24 м²
Заказчик	Соколов Дмитрий Андреевич, Московская область, г. Истра, КП Лесной, участок 17
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Северный Дом», 105005, г. Москва, ул. Строителей, д. 12, офис 4, ИНН 7701234560, КПП 770101001, ОГРН 1267700000905
Договор	СД-2026/017 от 01.06.2026
Вид операции	Заказчик
Стоимость без НДС	117500
НДС	25850
Итого с НДС	143350

Детализация работ по акту

Акт № ИЖС-001 от 30.06.2026

№ п/п	Этап	Раздел	Вид строки	Наименование	Расценка	Позиция по смете	Дата выполнения	Ед.	Кол-во	Цена без НДС	Стоимость без НДС
1	01. Основание и фундамент	Земляные работы	Работа	Разработка грунта под фундамент с планировкой основания				м³	60	850	51 000 Р
2	01. Основание и фундамент	Фундамент и цоколь	Работа	Устройство монолитного железобетонного фундамента				м³	4	11 000	44 000 Р
3	01. Основание и фундамент	Фундамент и цоколь	Работа	Кладка кирпичного цоколя с устройством гидроизоляции				м²	5	4 500	22 500 Р
				ИТОГО БЕЗ НДС							117 500 Р
				НДС							25 850 Р
				ИТОГО С НДС							143 350 Р