

# Список работ по акту

Акт № ИЖС-001 от 30.06.2026 · Сформировано 06.09.2026

| Реквизит          | Значение                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отчёт             | Список работ по акту                                                                                                                                         |
| Номер документа   | ИЖС-001                                                                                                                                                      |
| Дата составления  | 30.06.2026                                                                                                                                                   |
| Отчётный период   | 01.06.2026 — 30.06.2026                                                                                                                                      |
| Стройка           | ИЖС 120 м² · Истра · финальная приёмка, Московская область, г. Истра, КП Лесной, участок 17                                                                  |
| Объект            | Строительство жилого дома 120 м² с террасой 24 м²                                                                                                            |
| Заказчик          | Соколов Дмитрий Андреевич, Московская область, г. Истра, КП Лесной, участок 17                                                                               |
| Подрядчик         | Общество с ограниченной ответственностью «Северный Дом», 105005, г. Москва, ул. Строителей, д. 12, офис 4, ИНН 7701234560, КПП 770101001, ОГРН 1267700000905 |
| Договор           | СД-2026/017 от 01.06.2026                                                                                                                                    |
| Вид операции      | Заказчик                                                                                                                                                     |
| Стоимость без НДС | 117500                                                                                                                                                       |
| НДС               | 25850                                                                                                                                                        |
| Итого с НДС       | 143350                                                                                                                                                       |

Список работ по акту

Акт № ИЖС-001 от 30.06.2026

| № п/п         | Наименование                                            | Ед. | Кол-во | Цена без НДС | Стоимость без НДС |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-------------------|
| 1             | Разработка грунта под фундамент с планировкой основания | м³  | 60     | 850          | 51 000 Р          |
| 2             | Устройство монолитного железобетонного фундамента       | м³  | 4      | 11 000       | 44 000 Р          |
| 3             | Кладка кирпичного цоколя с устройством гидроизоляции    | м²  | 5      | 4 500        | 22 500 Р          |
| ИТОГО БЕЗ НДС |                                                         |     |        |              | 117 500 Р         |
| НДС           |                                                         |     |        |              | 25 850 Р          |
| ИТОГО С НДС   |                                                         |     |        |              | 143 350 Р         |